Российская Федерация
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

    

ПРИКАЗ

07.10.2020 г. № 81/2– О 

г. Злынка       

Об организации работы проекта

адресной методической помощи

 школам Злынковского района,

показавшим низкие образовательные

 результаты в ходе оценочных процедур

     В целях организации работы по поддержке школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, а также организации адресной поддержки обучающихся с проблемами в обучении и повышение качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором проекта заведующую РМК Дурманову Е.Н.

2. Утвердить дорожную карту проекта адресной методической помощи ОУ Злынковского района (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника отдела образования М.Н.Беспалову.

Начальник отдела образования                                                       А.В.Макаренко 

Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

проекта адресной методической помощи ОУ Злынковского района

	дата
	мероприятие
	описание
	Показатель для контроля включенности муниципалитета

	Октябрь 2020
	Направление данных о муниципальном координаторе
	Муниципалитет назначает муниципальных координаторов проекта
	Приказ о назначении муниципального координатора

	Октябрь 2020
	Сбор сведений об отобранных школах-участниках проекта
	Муниципалитет направляет данные об отобранных школах-участниках проекта
	Муниципальный координатор назначен, школы отобраны

	Октябрь 2020
	Проведение анкетирования для определения рисковых профилей отобранных школ
	Муниципалитет запускает анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах
	100% заполнение анкет

	Ноябрь 2020
	Совещание с муниципальными координаторами
	Муниципальный координатор принимает участие в совещании
	-

	Ноябрь 2020
	Получение результатов анкетирования
	Муниципалитет подводит результаты анкетирования
	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование

	Ноябрь 2020
	Назначение кураторов
	Муниципалитет назначает кураторов в отобранные школы
	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы

	Ноябрь 2020
	Установочный семинар для школ
	Муниципалитет проводит установочные мероприятия для своих ОО
	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре

	Ноябрь 2020
	Семинар для кураторов ОО
	Участие в семинаре для кураторов по вопросам первичного посещения школ и верификации рискового профиля школ
	-

	Декабрь 2020
	Первичное посещение ОО
	Кураторы посетили ОО, рисковые профили школ верифицированы
	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных куратором

	Декабрь 2020-январь 2021
	Участие в методических вебинарах
	Куратор и координатор принимают участие в вебинарах, проводимых БИПКРО
	-

	Январь 2021
	Совещания по методическим запросам школ
	В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию.
	-

	Декабрь 2020-январь 2021
	Размещение концептуальных документов школами
	Школы предоставляют концептуальные документы: концепция развития, дорожная карта в региональную информационную систему
	Доля ОО включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором

	Декабрь 2020
	Мониторинг 

1 этап
	ОО предоставили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в информационную систему
	Доля ОО включенных в проект, предоставивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором

	Декабрь 2020
	Первый этап мониторинга реализации дорожных карт ОО
	Куратор направляет в ОО результаты первого этапа мониторинга реализации дорожных карт
	Доля исполненных мероприятий дорожных карт ОО (на дату мониторинга)

	Март 2021
	Мониторинг 

2 этап
	ОО предоставили данные для второго этапа мониторинга наступления позитивных изменений в информационную систему
	Доля ОО включенных в проект, предоставивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором

	Март 2021
	Второй этап мониторинга реализации дорожных карт ОО
	Куратор направляет в ОО результаты второго этапа мониторинга реализации дорожных карт
	Доля исполненных мероприятий дорожных карт ОО (на дату мониторинга)

	Май 2021
	Подведение итогов проекта
	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год
	-


