

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Злынковского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
I. Организационные мероприятия				
1.	Разработка Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО)	Проект плана	Сентябрь . 2021	Отдел образования, общеобразовательные организации
2.	Проведение самодиагностики готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО и ООО	Аналитическая справка	Ноябрь 2021	Отдел образования, общеобразовательные организации
3	Формирование Перечня используемых в районе учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам	Перечень	Декабрь 2021	Отдел образования
4.	Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях	Список рекомендуемых учебников	Март 2022	Отдел образования
5.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	Письмо отдела образования	Апрель 2022	Отдел образования, общеобразовательные организации
6.	Изучение рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, о готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС 1100 и ООО с 2022-2023 учебного года	Письмо департамента образования и науки	Апрель 2022	Отдел образования

7	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчеты МОУО	Июль-август 2022	Отдел образования, общеобразовательные организации
8	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на августовских секциях	Презентация результатов	Август 2022	Отдел образования
9	Организация работы муниципальных и школьных методических служб по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	Справки	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
10	Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в Злынковском районе	План-график	Декабрь 2021	Отдел образования, общеобразовательные организации
11	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня	В течение 2021-2022 учебного года	Отдел образования, общеобразовательные организации
12	Изучение системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Брянской области	Информация БИПКРО	Март 2022	БИПКРО, Отдел образования
13	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	Приказ департамента образования и науки Брянской области, приказ	Март 2022	Отдел образования, общеобразовательные организации
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
14	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО и ООО	По плану БИПКРО	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
15	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану БИПКРО	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации

16.	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: -участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; -открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников общеобразовательных организаций; -консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций;	По плану БИПКРО, отдела образования	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них	Публикации в СМИ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования, общеобразовательные организации
18.	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых отделом образования в рамках введения ФГОС НОО и ООО в ОУ района	Публикации в СМИ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования
19	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций	Информация на сайтах	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
20.	Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Письмо департамента	Декабрь	Отдел образования
21	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану БИПКРО	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
22.	Исполнение рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО с	Письмо департамента образования и науки	Январь 2022	Отдел образования, общеобразовательные организации

23.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
-----	--	--	-------------------------	--